

DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 221 002/2010

(číslo objednávateľa: 211/2010/OD)

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár – predseda ŽSK
Právna forma: územná samospráva
IČO: 378 08 427
DIČ: 202 162 66 95
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0360366110/5600

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo: ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápis: Obchodný register OS Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 426/L
Konajúci/Zastúpený: Ing. Ján Bošanec, riaditeľ a konateľ spoločnosti
IČO : 31 563 732
DIČ : 2020427046
IČ DPH : SK2020427046
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 8100253001/5600
E-mail. : sekretariat@cestnestavbylm.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že od 1. 1. 2011 sa mení sadzba DPH z 19 % na 20 %, pristupujú zmluvné strany k uzavretiu

tohto dodatku č. 3

k ZoD č. 221 002/2010 (číslo objednávateľa: 211/2010/OD),
predmetom ktorej sú stavebné práce na Diele:

**„Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava“
- rekonštrukcia cesty číslo: II/520 Štefanov nad Oravou – Tvrdošín
Staničenie v km: od 66,880 do 70,288
Dĺžka úpravy v km: 3,408.**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **článok IV. Cena diela ods. 1** sa mení tak, že znie nasledovne:

„1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy:

Cena bez DPH: 543 398,-- EUR
DPH 20 % : 108 679,60 EUR

Cena spolu s 20 % DPH: 652 077,60 EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiatdvatisíc sedemdesiat sedem eur a šesťdesiat eurocentov.

Pôvodná vysúťažená suma s DPH 19 % je 646 643,62 EUR.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných ustanoveniach zostáva Zmluva o dielo č. 221 002/2010 (číslo objednávateľa: 211/2010/OD) v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nezmenená.
3. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo.
4. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho 3x pre Objednávateľa 2x pre Zhotoviteľa a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Žiline dňa...*16.4.2011*.....

V Liptovskom Mikuláši dňa ...*16.4.2011*.....



Objednávateľ
Žilinský samosprávny kraj
zast. **Ing. Juraj Blanár**
predseda ŽSK

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L

Zhotoviteľ
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
zast. **Ing. Ján Bošaneč**
riaditeľ a konateľ spoločnosti