

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Č.172/2011/OVS

uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ:

Žilinský samosprávny kraj
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu: 0360366110/5600
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach: Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková
Telefón: 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax: 041/ 5032 702, 5032 431
Email: jan.jarosik@zask.sk

2. Správca:

Kysucké múzeum v Čadci
Sídlo: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
IČO: 36145076
DIČ: SK 2021439563
Zastúpený: MVDr. Miloš Jesenský, PhD.
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 7746782100/5600
Telefón: 041/4321386
Fax: 041/4335290
Email: kysuckemuzeum@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ:

KOBAS, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca
IČO: 36 39 14 09
IČ DPH: SK 2020135315
Zastúpený: Tomáš Kondek
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0310921593/0900
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach: Tomáš Kondek
- realizačných veciach: Tomáš Kondek
Telefón: 0905 983 311
Email: tomaskonswk@centrum.sk
Zapísaný v registri: OR OS Žilina, Odd. Sro, vl. č. 12156/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.05.2011 Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: **„Historická lesná úvratňová železnica v Novej Bystrici - Vychylovke“ – Sanácia zosuvu v častiach:**
 - I. Stavebné úpravy železničného telesa v km 0,00 – 3,50**
 - II. Stavebné úpravy – sanácia svahu v km 3,20**
 - III. Stavebné úpravy – sanácia svahu v km 3,50 – 7,96 (sedlo Beskyd)**
(ďalej len „Zmluva“)

Č. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. **Čl. III zmluvy Miesto a termíny realizácie Diela bod 3.2 sa mení na nasledovné znenie:**
 - **ukončenia prác a odovzdanie diela – december 2012 podľa finančných možností objednávateľa.**
2. **Čl. V zmluvy Fakturácia a platobné podmienky sa ruší bod 5.7 v celom znení.**
3. **Do Čl. III tohto dodatku doplniť nový bod. 3 v znení: „Primerane zmene uvedenej v bode 2 tohto Čl. tohto Dodatku sa jednotlivé ods. v Čl. V. zmluvy prečísľujú“.**
4. **V Čl. V. zmluvy Fakturácia a platobné podmienky sa mení po prečíslovaní nový bod 5.7 na znenie:**

„Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške, ktorá nebola fakturovaná zhotoviteľom do uplynutia 30 dní po odstránení zjavných väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní predtým fakturovaných častí diela , uhradí správca do 30 dní po odstránení týchto zjavných väd a nedorobkov zhotoviteľom (ďalej len „zadržaná suma“).
5. **Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.**

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. **Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.**
2. **Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení tohto dodatku.**

3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi oboch zmluvných v strán. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 13.12.2011

V Žiline dňa 13.12.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Tomáš Kondek, konateľ

.....
Ing. Juraj Blanár, predseda

Za správcu:

.....
MVDr. Miloš Jesenský, PhD.