

Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO
uzavretej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.-
-Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „dodatok“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Blanár, predseda
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 03603661117/5600
Telefón : 041/5032 700, 5032 408, 5032 436, 5032 437
Fax : 041/5032 431

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **ELTOS s.r.o.**
Sídlo : ul. P.Mudroňa 5, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán : Peter Dubeň, konateľ spoločnosti
IČO : 36 385 808
DIČ : 2020133093
IČ DPH : SK2020133093
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 11620/L
Bankové spojenie : Volksbank, a.s.
4260121018/3100
Telefón : 041/5002077, 5002078, 5002079
Fax : 041/5624430
Email : eltos@eltos.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.5.2010 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia projektu „**Stavebné úpravy, zníženie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie Martin**“ ku ktorej uzatvorili dňa 18.4.2011 Dodatok č.1 (ďalej pre spoločné označenia Zmluvy a dodatku len „Zmluva“)



Čl. III.
Predmet dodatku

1. Čl. IV. bod 4.1 a 4.2 sa mení takto:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vyplývajúcej z tejto zmluvy a jej príloh v termíne najneskôr do 08/2011

4.2. Začatie prác na diele: **06/2010**
Dokončenie prác na diele: **08/2011**
Odovzdanie diela: **08/2011**

2. Čl. V. ods. 5.3. a 5.4. sa menia a dopĺňajú takto:

Zmluvné strany sa dohodli, že došlo k zníženiu ceny Diela z dôvodu zmien uvedených v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo vrátane dodatkov je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela:	Cena bez DPH:	731 250,84 EUR
	DPH 19%:	138 937,66 EUR
	Spolu s DPH:	870 188,50 EUR

z toho:

základ pre DPH 19%:	439 628,75 EUR
DPH 19%:	83 529,46 EUR
Spolu s DPH:	523 158,21 EUR

základ pre DPH 20%: **291 622,09 EUR**


Cena za práce uvedené v prílohe č. 1 podľa tohto Dodatku je dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH:	- 1 809,78 EUR
---------------	-----------------------

Základ pre DPH 20% po zmene rozpočtu v zmysle prílohy č. 1 tohto Dodatku:

Cena bez DPH:	289 812,31 EUR
DPH 20%:	57 962,46 EUR
Spolu s DPH:	347 774,77 EUR

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.



Čl. IV.
Osobitné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstarávaní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento dodatok bol vyhotovený v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
4. Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 30.5.2011

Za zhotoviteľa: **ELTOS, s.r.o.**


MUDROŇOVA 5, 010 01 ŽILINA
IČO: 36 385 808 IČ DPH: SK2020110093

.....
Peter Dubeň, konateľ spoločnosti ELTOS, s.r.o.

V Žiline dňa 30.5.2011

Za objednávateľa:

.....
Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	„Stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie v Martine“	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Obchodná akadémia Martin
Objednávateľ	Žilinský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant	Ing.arch. Peter Lepej	37 808 427	2021626695
Zhotoviteľ	Eltos, s.r.o., ul.P.Mudroňa 5, 010 01 Žilina	36 385 808	2020133093
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		20.5.2011	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky -1 809,78	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -1 809,78	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Stavebný dozor	D Celkové náklady
	23 Súčet 7, 12, 19-22 -1 809,78
	24 DPH 0,20 % z -1 755,40 -361,96
	25 Cena s DPH (r. 23-24) -2 171,74

Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		Celkové náklady v SKK
		Celkom bez DPH
		Cena s DPH
Dátum a podpis 30.5.2011	Pečiatka 1	Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ	ELTOS, s.r.o. ① MUDROŇOVA 5. 010 01 ŽILINA IČO: 36 385 833 IČ DPH: SK2020133093	E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis 30.5.2011	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

ROZPOČET

Stavebné úpravy-znižovanie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie v Martine
 Výmena okien a stavebné úpravy

Zhotoviteľ: ELTOS s.r.o.

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 20.5.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

pôvodný rozpočet

PSV Práce a dodávky PSV -8 883,98

766 Konštrukcie stolárske -8 883,98

76	766623522	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník, otvár.,skláp.,1krídl. do 1,45 m2	ks	-8,000	41,65	-333,20
77	6113069500	Okno drevené EURO jednokrídlové sklopné 140x75, ozn.14	ks	-4,000	527,55	-2 110,20
105	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otvárávého z tvrdého dreva s polodrážkou,jednokrídlové	ks	-1,000	46,55	-46,55
106	6116303600	Drevené dvere 80/200 s výplňou a 1/3 preskl., rám z masívu, zámok bezpečn., ozn.D1	ks	-1,000	1 181,30	-1 181,30
108	6116402900	Drevené plné požiariarne dvere dvojkridlové, bez zárubne s preskl.nadsvetlíkom EI 30, EW 30, atyp	ks	-2,000	2 600,00	-5 200,00
109	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	-1,000	2,89	-2,89
110	6118715600	Prah dubový dl 82 šír 10, vrátane povrchovej úpravy lakovaním	ks	-1,000	9,84	-9,84

Celkom -8 883,98

zmenený rozpočet

PSV Práce a dodávky PSV 7 074,20

766 Konštrukcie stolárske 7 074,20

76	766623522	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník, otvár.,skláp.,1krídl. do 1,45 m2	ks	7,000	41,65	291,55
77	6113069500	Okno drevené EURO jednokrídlové sklopné 140x75, ozn.14	ks	3,000	527,55	1 582,65
108	6116402900	Drevené historické dvere dvojkridlové, bez zárubne s preskl.nadsvetlíkom, atyp, ozn. D2	ks	2,000	2 600,00	5 200,00

Celkom 7 074,20

ELTOS, s.r.o.
 MUDROŇOVA 5, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36 365 838 IČ DPH: SK2201031793