

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 437/2011/OVS
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu : 0360366110/5600
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 438
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : jan.jarosik@zask.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

: **KOBAS, s.r.o.**
Sídlo : ul. Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca
IČO : 36391409
IČ DPH : SK2020135315
Zastúpený : Tomáš Kondek, konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : 310921593/0900
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach: Tomáš Kondek, konateľ
- realizačných veciach: Tomáš Kondek, konateľ
Telefón : 0905 983 311
Email : tomaskondek@centrum.sk
Zapísaný v registri : v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.
Sro., vložka č. 12156/L.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.08.2011 Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „Dostavba areálu Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka“ v rámci projektu: „Rozšírenie prevádzky Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke“ (ďalej len „Zmluva“)

Č. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II. Predmet zmluvy sa bod 2.1 dopĺňa o podbod 2.1.1 nasledovne:

2. 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

- navyše práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyše prác je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

2. Čl. IV. Cena za dielo bod 4.1 sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.2 Čl. IV. Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyše prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela celkom:

cena bez DPH:	478 931,25 EUR
DPH 20%	95 786,25 EUR
spolu s DPH	574 717,50 EUR

Cena za navyše práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

cena bez DPH:	170 956,12 EUR
DPH 20%	34 191,22 EUR
spolu s DPH	205 147,34 EUR

Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:

cena bez DPH	649 887,37 EUR
DPH 20 %	129 977,47 EUR
spolu s DPH	779 864,84 EUR

(Slovom: sedemstosedemdesiatdeväťtisícosemstošesťdesiatštyri EUR/84 centov).

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi oboch zmluvných strán. Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 13.9.2012

Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa 13.9.2012

Za objednávateľa:

.....
Tomáš Kondek, v. r., konateľ

.....
Ing. Juraj Blanár, v. r., predseda