

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 966/2012/OVS
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu : 0360366110/5600
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková, Ing. Kristína Huszárová, PhD.
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 438, 5032 437
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : jan.jarosik@zask.sk

2. Správca : **Stredná odborná škola drevárska**
Sídlo : Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO : 00891801
DIČ : 2020428707
Zastúpený : Mgr. Marián Pozor, riaditeľ
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 1603505002/5600
Telefón : 0903 507 593
Email : soudlh@soudlh.sk

Zhotoviteľ : **STAVREAL – SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo : Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO : 36405043
IČ DPH : SK2020133819
Zastúpený : Štefan Kuba, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 1737620153/0200
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach: Štefan Kuba, konateľ
- realizačných veciach: Štefan Kuba, konateľ
Mobil : 0908 911 197
Zapísaný v registri : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro., vložka č. 13525/L.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa **1.10.2012** Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Podopretie stropu nad I. poschodím budovy „NKP - Škola lesnícka pri SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku**“ (ďalej pre spoločné označenie Zmluvy a dodatku len „Zmluva“).

Čl. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II. Predmet zmluvy sa bod 2.1 dopĺňa o podbod 2.1.1 nasledovne:

2. 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa navyše práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyše prác je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

2. Čl. IV. Cena za dielo bod 4.1 sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.4 Čl. IV. Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyše prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela celkom:

cena bez DPH:	18 623,88 EUR
DPH 20%	3 724,77 EUR
spolu s DPH	22 348,65 EUR

Cena za navyše práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

cena bez DPH:	1 299,40 EUR
DPH 20%	259,88 EUR
spolu s DPH	1 559,28 EUR

Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:

cena bez DPH	19 923,28 EUR
DPH 20 %	3 984,65 EUR
spolu s DPH	23 907,93 EUR

(Slovom: dvadsaťtritisícdeväťstosedem EUR/93 centov)

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.

2. Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ jedno vyhotovenie tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.
Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 30.10.2012

V Žiline dňa 30.10.2012

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Štefan Kuba, v. r., konateľ

.....
Ing. Juraj Blanár, v. r., predseda

Za správcu:

.....
Mgr. Marián Pozor, v. r., riaditeľ