

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 468/2012/OVS**  
**uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -**  
**- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**  
**( ďalej len „zmluva“)**

---

**Čl. I**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ** : **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO : 37 808 427  
DIČ : 202 162 6695  
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina  
Číslo účtu : 0360366110/5600  
Osoby oprávnené jednať v :  
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK  
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,  
Ing. Zuzana Franková  
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 438  
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431  
Email : [jan.jarosik@zask.sk](mailto:jan.jarosik@zask.sk)

**2. Správca:** **Stredná priemyselná škola**  
Sídlo: Novomeského 5/24, 036 36 Martin  
IČO: 00161578  
DIČ: 2020603046  
Zastúpený: Ing. Jozef Jurica, CSc., riaditeľ  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: 3006194110/5600  
Telefón: 0905 423280  
Email: [office@spsmt.sk](mailto:office@spsmt.sk)

( ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

**Zhotoviteľ:**

**SOAR, spol. s.r.o.**  
Sídlo: ul. Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
IČO: 36380041  
IČ DPH: SK 2020097508  
Zastúpený: Jozef Ďuriš, konateľ  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 1922992151/0200  
Osoby oprávnené jednať v :  
- zmluvných veciach: Jozef Ďuriš, konateľ  
- realizačných veciach: Jozef Ďuriš, konateľ  
Telefón: 041/7232211  
E-mail: [soar@soar.sk](mailto:soar@soar.sk)  
Zapísaný v registri: v obchodnom registri na Okresnom súde v Žiline, odd.  
Sro., vl. č. 11122/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa **20.6.2012** Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Zateplenie striech budov Strednej priemyselnej školy, Martin**“ (ďalej len „Zmluva“).

## Čl. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

### 1. Čl. II. Predmet zmluvy sa bod 2.1 dopĺňa o podbod 2.1.1 nasledovne:

2. 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa navyiac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyiac prác je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

### 2. Čl. IV. Cena za dielo bod 4.1 sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.4 Čl. IV. Zmluvy došlo k úprave ceny Diela z dôvodu:

- navyiac prác, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku,
- nezrealizovaných stavebných prác v zmysle uzatvorenej Zmluvy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku.

Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

#### **Pôvodná cena Diela celkom:**

cena bez DPH:	76 250,00 EUR
DPH 20%	15 250,00 EUR
<b>spolu s DPH</b>	<b>91 500,00 EUR</b>

**Cena za navyiac práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :**

cena bez DPH:	44 789,82 EUR
DPH 20%	8 957,96 EUR
<b>spolu s DPH</b>	<b>53 747,78 EUR</b>

**Cena za nere realizované práce v zmysle Zmluvy podľa prílohy č. 2 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške:**

cena bez DPH	1 584,13 EUR
DHP 20%	316,83 EUR
<b>Spolu s DPH</b>	<b>1 900,96 EUR</b>

**Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:**

cena bez DPH	119 455,69 EUR
DPH 20 %	23 891,13 EUR
<b>spolu s DPH</b>	<b>143 346,82 EUR</b>

(Slovom: stoštyridsaťtritisícristoštyridsaťšesť EUR/82 centov)

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

**Čl. IV.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ jedno vyhotovenie tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.  
Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 20.9.2012

V Žiline dňa 20.9.2012

**Za zhotoviteľa:**

**Za objednávateľa:**

.....  
**Jozef Ďuriš, v. r., konateľ**

.....  
**Ing. Juraj Blanár, v. r., predseda**

**Za správcu:**

.....  
**Ing. Jozef Jurica, CSc., v. r., riaditeľ**