

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 167/2017/OI**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
( ďalej len „zmluva“)

---

**Čl. I**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ** : **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO : 37 808 427  
DIČ : 202 162 6695  
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000503718/8180  
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

Osoby oprávnené jednať v :

- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda  
- realizačných veciach : Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA  
Vladimír Majtán, Ing. Milan Kopera

Telefonický kontakt : 041/5032 460, 5032 436, 5032 346

E-mail. adresa : [investicne@zilinskazupa.sk](mailto:investicne@zilinskazupa.sk)

**2. Správca** : **Gymnázium Rajec**  
Sídlo : Javorová 5, 015 21 Rajec  
IČO : 00160776  
DIČ : 2021487908  
IČ DPH : nie je platcom DPH  
Zastúpený : RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka školy  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : SK47 8180 0000 0070 0050 3793  
Telefón : 041 / 5424 507  
Email : [gymnaziumrajec@stonline.sk](mailto:gymnaziumrajec@stonline.sk)  
(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

**Zhotoviteľ** : **MIPE Invest, s.r.o.**  
Sídlo : P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín  
IČO : 36 837 075  
IČ DPH : SK2022453873  
DIČ : 2022453873  
Zastúpený : Peter Bugáň, konateľ  
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.  
Číslo účtu : SK93 7500 0000 0040 0548 2131  
Osoby oprávnené jednať v :  
-zmluvných veciach : Peter Bugáň  
-realizačných veciach : Peter Bugáň  
Telefón : +421 948 169 424  
Email : [rozpocyt@mipeinvest.sk](mailto:rozpocyt@mipeinvest.sk)  
Zapísaný v registri : Obchodný register Okresného súdu Žilina.; oddiel Sro;

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.04.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 167/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Gymnázium Rajec, zateplenie obvodového plášťa**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Čl. X bod 10.3.4 písm. a) zmluvy to z dôvodu potreby vykonania navyše prác a predĺženia termínu vykonania Diela.

**Čl. II****Predmet dodatku**

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je vykonanie navyše prác, ktorých potreba vykonania vyplynula na základe okolností zistených počas realizácie diela. Doplnujúce stavebné práce vznikli v čase realizácie prác a neboli riešené v spracovanej PD. Odkrytím konštrukcií a kontrolou skutkového stavu jednotlivých materiálov, vedení a ich trasovania bolo nutné pristúpiť k úpravám súvisiacich prác a dodávok materiálov. Z dôvodu potreby vykonania navyše prác, ako aj dočasného prerušenia realizácie diela z dôvodu vyšetrovania pracovného úrazu na predmetnej stavbe, je potrebné predĺžiť aj termín vykonania diela. Zároveň bolo nutné upraviť rozsah realizácie prác a jej špecifikáciu. K hlavným zmenám, obsiahnutých v tomto dodatku, došlo v riešení farebnosti fasády (zmena sýtosti farieb), výmene klampiarskych a bleskozvodových prvkov vo väčšom rozsahu, ako bolo pôvodne uvažované v PD, nakoľko ich fyzický stav nebol v súlade s predpokladom a technickými požiadavkami. V návaznosti na potrebu realizovať tieto práce, bolo potrebné rozšíriť a predĺžiť rozsah použitia ľahkého pracovného lešenia. Nerealizované práce zahrnuté v rozpočte ZoD súvisia so zmenou dielčích postupov a použitých materiálov. Presná špecifikácia navyše prác (súvisiacich) a dodávok je obsiahnutá v položkovom rozpočte navyše prác a zmien, ktorý tvorí prílohu k dodatku k ZoD.

2. Celková cena za dielo podľa ZoD č. 167/2017/OI bez DPH:	108 440,00 EUR
DPH 20 %	21 688,00 EUR
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>130 128,00 EUR</b>
<b>slovom:</b>	<b>jednototridsaťtisícjednostodvadsaťosem,00 eur</b>

3. Cena za <b>súpis vykonaných prác - zmeny</b> , ktoré sú uvedené v <b>prílohe č. 1</b> , Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:	
Cena bez DPH:	752,49 EUR
Cena DPH: 20 %	150,50 EUR
<b>spolu s DPH:</b>	<b>902,99 EUR</b>
<b>slovom:</b>	<b>deväťstodva,99 eur</b>

4. Cena za <b>navyše práce</b> , ktoré sú uvedené v <b>prílohe č. 2</b> tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:	
Cena bez DPH:	5.255,64 EUR
Cena DPH: 20 %	1.051,13 EUR
<b>spolu s DPH:</b>	<b>6.306,77 EUR</b>
<b>slovom:</b>	<b>šesťtisícristošesť,77 eur</b>

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2** v časti vykonanie Diela mení tak, že znie:

„*Vykonanie diela: do 30.08.2017*“

6. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že **Čl. IV Cena za dielo, bod 4.1** mení tak, že znie:

„*Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>112.943,15 EUR</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>22.588,63 EUR</b>
<b>spolu s DPH</b>	<b>135.531,78 EUR</b>
<b>slovom:</b>	<b>jednostotridsaťpäťtisícpäťstotridsaťjeden,78 eur</b>

*DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.*“

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú:
  - Príloha č. 1: Súpis vykonaných prác – zmeny (rozpočet)
  - Príloha č. 2: Súpis vykonaných prác - navyše práce (rozpočet)

V Žiline dňa 28.08.2017

V Žiline dňa 28.08.2017

**Za zhotoviteľa :**

**Za objednávateľa :**

.....  
**MIPE Invest, s.r.o.**  
**Peter Bugáň, konateľ, v.r.**

.....  
**Žilinský samosprávny kraj**  
**Ing. Juraj Blanár, predseda, v.r.**

**Za správcu :**

.....  
**RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka, v.r.**