

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 912/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 202 162 6695
Zastúpený: Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda
- realizačných veciach: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA,
Ing. Ivana Šubjaková, Ing. Iveta Zalčíková
Telefonický kontakt: 041/5032 460,
041/5032 346
E-mail. adresa: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca: **Gymnázium Michala Miloslava Hodžu**
Sídlo: Hodžova 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 00 160 679
DIČ: 2021514880
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Zastúpený: RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK27 8180 0000 0070 0048 2320
Telefón: 044/5518 335
Email: school@gymlm.sk
(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „Objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „Správca“)

Zhotoviteľ: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo: ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31 563 732
IČ DPH: SK2020427046
DIČ: 2020427046
Zastúpený: Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti, v zastúpení na
základe splnomocnenia Petra Pelachová Mičudová
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK59 1111 0000 0066 0573 3001
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: JUDr. Valéria Sopková, právnička firmy

-realizačných veciach: Ing. Branislav Nemeč, PhD., vedúci strediska Liptovský Mikuláš
Telefón: +421 902 965 238
Email: sekretariat@cestnestavbylm.sk
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 426/L
(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 912/2017/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Školstvo - rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách - Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 2 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2. 1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby vykonania navyše.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 912/2017/OI je potreba vykonania navyše prác, ktoré vyplynuli na základe nových podmienok zistených počas realizácie diela. Ide o navyše práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ. Potreba vykonania navyše prác vznikla pri frézovaní. Pri odstraňovaní asfaltového krytu bolo zistené, že časť podkladu nemá rovný povrch, vykazuje trhliny a prepady. Je potrebné jeho vyspravenie kamenivom obaľovaným asfaltom o celkovej výmere 49,15 m² (tzn. 2,949 t) tak, aby dielo bolo vykonané komplexne a kvalitne.

2. Cena za dielo podľa ZoD č. 912/2017/OI bez DPH:	8 441,47 EUR
Cena DPH:	<u>1 688,29 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	10 129,76 EUR

3. Cena za **navyše práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	683,70 EUR
Cena DPH: 20 %	<u>136,74 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	820,44 EUR

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení tak, že znie:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková bez DPH:	9 125,17 EUR
Cena DPH:	<u>1 825,03 EUR</u>

Cena spolu s DPH:	10 950,20 EUR
--------------------------	----------------------

Slovom:

Desaťtisíc deväťstopäťdesiat eur a dvadsať eurocentov

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia a správca jedno vyhotovenie Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č.1 je:
 - Príloha č. 1: Súhrnný list stavby – krycí list rozpočtu (rozpočet navyše práce)

V Žiline dňa 01.12.2017

V Liptovskom Mikuláši dňa 01.12.2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Juraj Blanár, predseda, v.r.

.....
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti, v.r.
v zastúpení na základe splnomocnenia
Petra Pelachová Mičudová, v.r.

Za správcu:

.....
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Liptovský Mikuláš
RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ, v.r.