

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 565/2011/OVS**  
**uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -**  
**- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**  
**( ďalej len „zmluva“)**

---

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**1. Zriaďovateľ** : **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina  
IČO : 37 808 427  
DIČ : 202 162 6695  
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda  
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina  
Číslo účtu : 0360366110/5600  
Osoby oprávnené jednať v :  
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK  
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,  
Ing. Zuzana Franková, Ing. Ivana Bahledová  
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438  
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431  
Email : [jan.jarosik@zask.sk](mailto:jan.jarosik@zask.sk)

**2. Správca** : **Stredná odborná škola polytechnická**  
Sídlo : Bystrická cesta 2, 034 01 Ružomberok  
IČO : 00891894  
DIČ : 2020586568  
Zastúpený : Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ  
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko  
Číslo účtu : 8339732100/5600  
Telefón : 0905 625 276  
Email : [info@sosprk.sk](mailto:info@sosprk.sk)

( ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

**Zhotoviteľ** : **E U R O S spol. s.r.o.**  
Sídlo : Bytčická 89, 010 09 Žilina  
IČO : 31567703  
IČ DPH : SK2020448353  
Zastúpený : Ing. Igor Franček, konateľ  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu : 2627151469/1100  
Osoby oprávnené jednať v :  
- zmluvných veciach: Ing. Igor Franček, konateľ  
Telefón : 041/7634625, 7635213  
Email : [francek@euros.sk](mailto:francek@euros.sk)  
Zapísaný v registri : v obchodnom registri na Okresnom súde v Žiline, vložka  
č. 556/L, odd. Sro,

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.9.2011 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „**Rekonštrukcia rozvodov ÚK – HV prepojenie OST–SOŠ polytechnickej, Ružomberok**“, (ďalej len „Zmluva“).

## Č. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

### 1. Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o podbod 2.1.1 nasledovne:

**2.1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

- navyiac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyiac práce je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1

### 2. Čl. IV. Cena za Dielo bod 4.1. sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.2 Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyiac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

<b>Pôvodná cena Diela:</b>	cena bez DPH:	19 725,73 EUR
	DPH 20%	3 945,15 EUR
	spolu s DPH	23 670,88 EUR

**Cena za navyiac práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :**

	cena bez DPH:	5 290,93 EUR
	DPH 20%	1 058,19 EUR
	spolu s DPH	6 349,12 EUR

**Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:**

	cena bez DPH	25 016,66 EUR
	DPH 20 %	5 003,34 EUR
	<b>spolu s DPH</b>	<b>30 020,00 EUR</b>

(Slovom: tridsaťtisícdvadsať EUR/00 centov).

### 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

## Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení .

3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.  
Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 01.12.2011

V Žiline dňa 01.12.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
**Ing. Igor Franček, konateľ**

.....  
**Ing. Juraj Blanár, predseda**

Za správcu:

.....  
**Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ**