

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 216/2001/OVS
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu : 0360366110/5600
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková, Ing. Ivana Bahledová
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : jan.jarosik@zask.sk

2. Správca : **Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb**
Sídlo : Ľ. Štúra 1210, 024 04Kysucké Nové Mesto
IČO : 00632511
DIČ : 2020558067
Zastúpený : Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko
Číslo účtu : 5600197110/5600
Telefón : 0949 871703
Email : ddknm@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ : **Martin Poništ**
Sídlo : Stará Bystrica 719, 023 04 Stará Bystrica 719
IČO : 40462242
IČ DPH : SK1048158540
Zastúpený : Martin Poništ, majiteľ
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2623500553/1100
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach: Martin Poništ, majiteľ
- realizačných veciach: Martin Poništ, majiteľ
Telefón : 0905 509266
Email : soar@soar.sk
Zapísaný v registri : v živnostenskom registri na Obvodnom úrade
Čadca, č. ž. registra 502-14585

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.5.2011 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „**Stavebné úpravy a prístavba nákladného výťahu – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Kysucké Nové Mesto**“, (ďalej len „Zmluva“).

Č. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o podbod 2.1.1 nasledovne:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

- navyiac práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyiac práce je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1

2. Čl. III. Miesto a termíny realizácie Diela bod 3.2 mení sa časť ukončenia prác a odovzdanie Diela na:

termín ukončenia prác a odovzdanie Diela – do 31.12.2012 podľa finančných možností objednávateľa

3. Čl. IV. Cena za Dielo bod 4.1. sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s bodom 4.2 Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyiac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela:	cena bez DPH:	159 387,78 EUR
	DPH 20%	31 877,56 EUR
	spolu s DPH	191 265,34 EUR

Cena za navyiac práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

	cena bez DPH:	82 236,89 EUR
	DPH 20%	16 447,38 EUR
	spolu s DPH	98 684,27 EUR

Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:

	cena bez DPH	241 624,67 EUR
	DPH 20 %	48 324,94 EUR
	spolu s DPH	289 949,61 EUR

(Slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť EUR/61 centov).

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.

2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení .

3. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami.
Tento Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 09.12.2011

V Žiline dňa 09.12.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Martin Ponišť, konateľ

.....
Ing. Juraj Blanár, predseda

Za správcu:

.....
Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka