

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu zmeny sadzby DPH na 20% od 01.01.2011 sa mení a upravuje cena za Dielo podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 nasledovne:

Cena bez DPH	991 998,96 EUR
Výška DPH: 20%	198 399,79 EUR
Cena spolu s DPH	1 190 398,75 EUR

Slovom cena spolu s DPH: jedenmiliónstodevät'desiattisícristodevät'desiatosem EUR/75 centov

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia


1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia určené pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
3. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 25.02.2011

V Žiline dňa 25.02.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


.....
EURO-BUILDING, a.s.
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva




.....
Ing. Juraj Blanár, predseda