

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 1979/2011/KP/2 zo dňa 7.06.2011
uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „dodatok“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Číslo účtu : 0360366110/5600
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach : Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková, Ing. Anton Ďurnek
Telefón : 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437,
5032 437, 5032 354
Fax : 041/ 5032 702, 5032 431
Email : anton.durnek@zask.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **SOAR, spol. s r.o.**
Sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO : 36380041
DIČ: : 2020097508
IČ DPH : SK2020097508
Zastúpený : Jozef Ďuriš, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Čadca
Číslo účtu : 1922992151/0200
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Jozef Ďuriš, konateľ
- realizačných veciach: Jozef Ďuriš, konateľ
Telefón : 041/7232211
Email : soar@soar.sk
Zapísaný v registri : Obchodný register OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 11122/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.06.2011 Zmluvu o dielo č. 1979/2011/KP/2 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej sú stavebné práce na diele „Beskydsko-javornícka lyžiarska bežecká magistrála“ V zmysle čl. III, bod 3.2 odsek posledný zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1. a to z dôvodu, že preukázanie „iného práva“ k pozemkom, kde majú byť umiestené prvky drobnej architektúry – informačné tabule a odpočívadlá na účely stavebného konania, je zdĺhavejší proces, ako objednávateľ predpokladal. Z toho dôvodu nemôže zhotoviteľ stavby plniť harmonogram prác, avšak nie z dôvodov na jeho strane.

Čl. II Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **Čl. III** Miesto a termíny realizácie Diela, **bod 3.2** zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela:

- prevzatie staveniska – **jún 2011**, zhotoviteľ je povinný vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denníku,
- ukončenie I. etapy prác a odovzdanie tejto časti diela: - **09.12. 2011**
Obsahom I. etapy prác je sprejzdnenie trasy na všetkých úsekoch magistrály, jej značenie a realizácia vybraného počtu prvkov drobnej architektúry
- ukončenie II. etapy prác a odovzdanie diela: - **11/2012 v závislosti od finančných možností objednávateľa.**

Termíny realizácie Diela sú pre zmluvné strany záväzné. K ich zmene môže dôjsť na základe dohody zmluvných strán, ktorá musí tvoriť dodatok k tejto zmluve. Návrh dodatku je povinný predložiť objednávateľ po vzájomnej dohode so zhotoviteľom.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia dodatku

1. Pri plnení tohto dodatku zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jeho ustanoveniami a zmluvou. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tohto dodatku sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
3. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto dodatku neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. V prípade, kedy tento dodatok alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.

5. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že dodatok zmluvy uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku. Dodatok si riadne premysleli, celý jeho text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie dodatku zmluvy. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Žiline dňa 31.10.2011

V Žiline dňa 31.10.2011

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....

Jozef Ďuriš, konateľ

.....

Ing. Juraj Blanár, predseda