

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 4/2011/OVS

**uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)**

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

stavebník

Názov: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Korešpondenčná adresa: ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár – predseda ŽSK
IČO: 378 08 427
DIČ: 202 162 66 95
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0360366110/5600
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach: Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková
Tel: 041/50 32 407, 50 32 436, 50 32 438
Fax: 041/50 32 431
E-mail: jan.jarosik@zask.sk

(ďalej v texte zmluvy objednávateľ aj ako stavebník vystupuje len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KOBAS, s.r.o.**
Sídlo: Ulica Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca
Korešpondenčná adresa: Ulica Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca
IČO: 36391409
DIČ: 2020135315
IČ DPH: SK 2020135315
Zápis: Obchodný register OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 12156/L
Štatutárny orgán: Tomáš Kondek, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 310921593/0900
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Tomáš Kondek, konateľ
- realizačných veciach: Tomáš Kondek, konateľ
Tel: 0905 983311
E-mail: tomaskondek@centrum.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.4.2011 Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Historická lesná úvrat'ová železnica v Novej Bystrici - Vychylovke**“ - úsek km 3,500 – 7,960 (sedlo Beskyd) v rámci projektu „**Rekonštrukcia trate HLÚŽ**“
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. III.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. **Čl. III. Čas a miesto vykonania diela bod 1. sa mení časť ukončenia prác – do 05/2012**
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných v strán. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Dodatku o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu - ďalej len „Zmluva o NFP“, pričom splnenie podmienky nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP musí časovo predchádzať nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy.

V Žiline dňa 30.01.2012

V Žiline dňa 30.01.2012

Za zhotoviteľa:

KOBAS s.r.o.
Hviezdoslavova 2077, 022 01 ČADCA
IČO: 36391409 DIČ: 2020135315

.....
Tomáš Kondek, konateľ

Za objednávateľa:

.....
Ing. Juraj Blanár, predseda