

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO
č. 4/2011/OVS

**uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)**

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

stavebník

Názov:

Žilinský samosprávny kraj

Sídlo:

ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

Korešpondenčná adresa:

ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

Štatutárny orgán:

Ing. Juraj Blanár – predseda ŽSK

IČO:

378 08 427

DIČ:

202 162 66 95

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

0360366110/5600

Osoby oprávnené konať v:

- zmluvných veciach: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
- realizačných veciach: Mgr. Ján Jarošík, Mgr. Vladimír Dostál,
Ing. Zuzana Franková

Tel:

041/50 32 407,50 32 436, 50 32 438

Fax:

041/50 32 431

E-mail:

jan.jarosik@zask.sk

(ďalej v texte zmluvy objednávateľ aj ako stavebník vystupuje len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

KOBAS, s.r.o.

Sídlo:

Ulica Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca

Korešpondenčná adresa:

Ulica Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca

IČO:

36391409

DIČ:

2020135315

IČ DPH:

SK 2020135315

Zápis:

Obchodný register OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 12156/L

Štatutárny orgán:

Tomáš Kondek, konateľ

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

310921593/0900

Osoby oprávnené jednať v:

- zmluvných veciach: Tomáš Kondek, konateľ
- realizačných veciach: Tomáš Kondek, konateľ

Tel:

0905 983311

E-mail:

tomaskondek@centrum.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.4.2011 Zmluvu o dielo, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele: „**Historická lesná úvrat'ová železnica v Novej Bystrici - Vychylovke**“ - úsek km 3,500 – 7,960 (sedlo Beskyd) v rámci projektu „**Rekonštrukcia trate HLÚŽ**“, ku ktorej uzatvorili dňa 30.01.2012 Dodatok č. 1 (ďalej pre spoločné označenie Zmluvy a dodatku len „Zmluva“)

Č. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. II. Predmet zmluvy sa bod 1. dopĺňa o podbod 1.1. nasledovne:

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa:

- navyše práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyše prác je uvedený v rozpočte - v prílohe č. 1 tohto dodatku.

2. Čl. IV. Cena diela bod 1. sa mení a znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ods. 2 Čl. IV. Zmluvy o dielo došlo k úprave ceny Diela z dôvodu navyše práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Cena za zhotovenie Diela podľa Zmluvy o dielo vrátane tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená vo výške:

Pôvodná cena Diela:	cena bez DPH:	355 895,11 EUR
	DPH 20%	71 179,02 EUR
	spolu s DPH	427 074,13 EUR

Cena za navyše práce podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku je dohodnutá vo výške :

cena bez DPH:	176 139,85 EUR
DPH 20%	35 227,97 EUR
spolu s DPH	211 367,82 EUR

Cena celého Diela po úpravách tohto Dodatku je:

cena bez DPH	532 034,96 EUR
DPH 20 %	106 406,99 EUR
spolu s DPH	638 441,95 EUR

(Slovom: šestotridsaťosemtisícštyristoštyridsaťjeden EUR/95 centov).

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverčné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto Dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.

2. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných v strán. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Dodatku o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu - ďalej len „Zmluva o NFP“, pričom splnenie podmienky nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP musí časovo predchádzať nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy.

V Žiline dňa 11.5.2012

V Žiline dňa 11.5.2012

Za zhotoviteľa:



Tomáš Kondek, konateľ

KOBAS s.r.o.
Hviezdoslavova 2077, 022 01 ČADCA
IČO: 36391409 DIČ: 2020135315
IČ DPH: SK2020135315



Za objednávateľa:



Ing. Juraj Blanár, predseda